



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,25-5-2012

Αρ. πρωτ. 115139/732

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 225/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η αριθμ. 109081/1862/4-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 225/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 2^{ου} (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) Α.Π.Ε. του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Επαρχιακή οδό Σκουροχώρι- Κορακοχώρι» συνολικής δαπάνης 33.173,94 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 122902/799/18-5-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 225/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 2^{ου} (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) Α.Π.Ε. του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Επαρχιακή οδό Σκουροχώρι- Κορακοχώρι» συνολικής δαπάνης 33.173,94 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 109081/1862/4-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 3,4,8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ, περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 50.000 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης : ...16.-.03..-2010..
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ 2009
 Ανάλυση Δαπάνης αρθ. Πρωτ. / ευρώ : ...Αρ. πρωτ. 96954/3584/ 879,63 €
 Έκπτωση Δημοπρασίας : ... 41%.....
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : ...32.294,30 € / 17-6-2010
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : ...17-...8..-2010.....
 1^{ος} ΑΠΕ και 1^{ον} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ποσού ...32.294,30.€ απόφαση 5317/6-7-2010...
 2^{ος} ΑΠΕ και.....Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ποσού ...33.173,94..€ υπό έγκριση

Σας στέλνουμε συνημμένα τον...2^ο ...(Υπερσυμβατικό λόγο αναθεώρησης) Α.Π.Ε, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε...Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:
 Α) Το έργο περαιώθηκε κανονικά εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας ήτοι μέχρι την 17/8/2010 και η καθυστέρηση υποβολής του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ

οφείλεται στην καθυστερημένη έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.

Β) Ο παρών 2^{ος} (Υπερσυμβατικός λόγο αναθεώρησης) Α.Π.Ε είναι συνολικής δαπάνης ...33.173,94..€ ..μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 879,63 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για να καλύψει την υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, αριθμ. Πρωτ.....154/2011 του Π.Σ Δ.Ε.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για την έγκριση του ...2^{ου}...Υπερσυμβατικού λόγο αναθεώρησης) Α.Π.Ε, του ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ - ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ.», συνολικής δαπάνης : 33.173,94..€ μετά του Φ.Π.Α, με υπέρβαση 879,63 € από την αρχική σύμβαση, αναδόχου: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Ε.Δ.Ε».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την αριθμ. 109081/1862/4-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση 2^{ου} (Υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) Α.Π.Ε. του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Επαρχιακή οδό Σκουροχώρι- Κορακοχώρι» συνολικής δαπάνης 33.173,94 € μετά του Φ.Π.Α. με υπέρβαση 879,63 € από την αρχική σύμβαση Αναδόχου : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ε.Δ.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου