



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 549/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13

13^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 1 Απριλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/99276/704/28-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Βούλγαρη Αμαλία Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Μαυρομάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσανος σημασίας 14,92%) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, προϋπολογισμός: 1.360.000,00 ευρώ (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.), ανάδοχος: «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Η συνολική δαπάνη του Α.Π.Ε. είναι 1.037.630,47€ και είναι υπερβατικός κατά 247.418,85€: α) λόγω αναθεώρησης κατά ποσό 114.435,93€ και β) λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 132.982,92€».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/85700/1646/26-03-2025 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ' 147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2010/4/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β' /19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β' /12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
11. Την με αριθμό Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ.5565/31-10-2022) απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».
12. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
13. Την σύμβαση του έργου ποσού 515.628,57€ με ΑΔΑ: Ρ2Α87Λ6-943 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011564587.
14. Την με ΑΔΑ: 6ΚΡΩ7Λ6-ΜΘΙ και αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/109184/2016/8.4.2024 απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου
15. Την 1077/2024 απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. που εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου έως 3.10.2024
16. Την από 27/08/2024 Εισήγηση & Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
17. Την ομόφωνη έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε. το οποίο εξετάστηκε στην συνεδρίαση της 03.07.2024, σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού με αρ. 11, θέμα 8^ο
18. Το με αρ. πρωτ. 6900/23.07.2024 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου για την εκτέλεση νέων εργασιών μέσω συμπληρωματικής σύμβασης υπό την αίρεση της εξασφάλισης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

19. Το με αρ. πρωτ. 8088/30.08.2024 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου
 20. Το με αρ. πρωτ. 2283/17.03.2025 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου που αναφέρει πως θα καλύψει το κόστος της υπερσυμβατικής δαπάνης του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. σε περίπτωση που δε καλυφθεί από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

21. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 1.360.000€ (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α)
Πηγή Χρηματοδότησης Ερυμάνθου ΚΑΕ 63-7326.003	: Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, πιστώσεις Δήμου
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 790.211,62 € / 03-04-2023
Ποσόν 1ου Α.Π.Ε.	: 790.211,62 €
Ποσόν 2ου Α.Π.Ε.- 1 ^{ης} Συμπληρωματική Σύμβασης (υπό έγκριση).	: 1.037.630,47 € (αύξηση λόγω αναθεώρησης & 1 ^{ης} ΣΣ)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

- Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση για το 2ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε. το οποίο εξετάστηκε στην συνεδρίαση στις 31.07.2024.
- Τα με αρ. πρωτ. 6900/23.07.2024 και αρ. πρωτ. 2283/17.03.2025 έγγραφα του Δήμου Ερυμάνθου.

Αναγκαιότητα :

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων , είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση ως αναφορά τις εργασίες με ΓΕ+ΟΕ και παρουσιάζει αύξηση λόγω του κονδυλίου αναθεώρησης κατά 114.435,93€. Ο 2ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 904.647,55€.

Η προτεινόμενη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση προκύπτει μετά από αίτημα του κυρίου του έργου (Δήμος Ερυμάνθου) σύμφωνα με το με α/α 18 σχετικό έγγραφο, προκειμένου να συμπεριληφθούν τμήματα που εκ παραδρομής δεν είχαν ενσωματωθεί στην αρχική μελέτη του έργου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημασίας είναι σύμφωνη με την παρ.3α του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και αφορά εργασίες που εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη, είναι όμως αναγκαίο να κατασκευασθούν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος υλοποίησης του. Συγκεκριμένα το αντικείμενο και ο στόχος της Αρχικής Σύμβασης σύμφωνα με το 1ο Κεφάλαιο της Τεχνικής Έκθεσης , παρ.1.1, αφορούσε την ολοκλήρωση των Εσωτερικών Δικτύων Ακαθάρτων στους οικισμούς Φαρρών και Βασιλικού και κατ' επέκταση την Προστασία του Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.

Η 1η ΣΣ της αρχικής σύμβασης είναι συνολικού ποσού 132.973,07€, ήτοι 102.228,32 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 15.324,40€ για απρόβλεπτα, 15.420,35€ για αναθεώρηση η οποία υπολογίστηκε και επισυνάπτεται, και ανέρχεται σε ποσοστό 14,92% της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ή/και του Δήμου Ερυμάνθου, συνολικού ποσού: 1.037.630,47€ (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.), που συμπεριλαμβάνει: α) αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης από 2.135,16€ σε 116.571,09 € β) αύξηση λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 132.982,92€ (102.228,32 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 15.324,25€ για απρόβλεπτα, 15.420,35€ για αναθεώρηση) ήτοι σε ποσοστό 14,92% της αρχικής σύμβασης, γ) συνολική αύξηση της δαπάνης του έργου από 790.211,62 € σε 1.037.630,47 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Το κόστος της υπερσυμβατικής δαπάνης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. θα καλυφθεί από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και έχουν ήδη αποσταλεί τα σχετικά στοιχεία προς έγκριση. Ο Δήμος Ερυμάνθου, με το αρ. πρωτ. 2283/17.03.2025 έγγραφο του, δεσμεύεται πως θα καλύψει ο ίδιος το κόστος της υπερσυμβατικής δαπάνης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ., σε περίπτωση που αυτή δε καλυφθεί από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2ο Πρωτοκόλλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ήσσονος σημασίας 14,92%) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, προϋπολογισμός: 1.360.000,00 ευρώ (δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.), ανάδοχος: «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

Η συνολική δαπάνη του Α.Π.Ε. είναι 1.037.630,47€ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων) και είναι υπερβατικός κατά 247.418,85€: α) λόγω αναθεώρησης κατά ποσό 114.435,93€ και β) λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 132.982,92€.

Το κόστος της υπερσυμβατικής δαπάνης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. θα καλυφθεί από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και έχουν ήδη αποσταλεί τα σχετικά στοιχεία προς έγκριση. Ο Δήμος Ερυμάνθου, με το αρ. πρωτ. 2283/17.03.2025 έγγραφο του, δεσμεύεται πως θα καλύψει ο ίδιος το κόστος της υπερσυμβατικής δαπάνης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ., σε περίπτωση που αυτή δε καλυφθεί από το

πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ