



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1011/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22

22^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 10 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/189116/1305/05-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 22-05-2025 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')», προϋπολογισμός: 584.715,45€ (με Φ.Π.Α.) υποέργο 6 της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ. – ΕΣΠΑ 2014-2020) με ΟΠΣ 5003473/ΣΑΕ 275-1, κ.ε.: 2017ΣΕ27510045, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/182743/4019/02-06-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
5. Το ΦΕΚ 657/τ'Β/31-01-2024 «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τη με αρ. πρωτ. 332087/4573/15-11-2019 (ΑΔΑ 68Ν47Λ6-ΝΤΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
11. Τη με αρ.πρωτ. 341410/4707/15-11-2019 (ΑΔΑ : 7Χ377Λ6-ΜΛΚ) Απόφαση ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε..
12. Τα συμβατικά τεύχη & το φάκελο της εργολαβίας του θέματος.
13. Την υπ αριθμ 6965/8-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΥΩ465ΧΙ8-ΙΩΚ) απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα : Ένταξη της Πράξης « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
14. Την υπ'αριθμ. 351785/9328/οικ/29-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007951993 2020-12-29) διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την διενέργεια του διαγωνισμού: «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')», με κωδικό ΟΠΣ 5003473» και ΚΑ 017ΣΕ27510045.
15. Την υπ'αριθμ. 1414/2020 (ΑΔΑ : 6ΤΘΓ7Λ6-ΜΟΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα : Α) Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης και Β) Έγκριση των όρων της Διακήρυξης του έργου του θέματος.
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. 266316/6182/09-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011220768 2022-09-09) σύμβαση.
17. Την υπ' αριθμ. 330851/7661/24-10-2023 (ΑΔΑ: 9Λ7Μ7Λ6-ΔΦ3) απόφαση βεβαίωσης περαίωσης του έργου.
18. Την υπ' αριθμ. 378539/8630/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΙΒ7Λ6-ΕΘ4) έγκριση της τελικής επιμέτρησης του έργου.
19. Το υπ' αριθμ. 4221/75/08-01-2025 έγγραφό μας, προς το Τ.Ε.Ε. (Περιφερειακό τμήμα νομού Αιτωλοακαρνανίας), για τον ορισμό δύο εκπροσώπων για την οριστική παραλαβή του έργου του θέματος.
20. Το υπ' αριθμ. 4181/74/08-01-2025 έγγραφό μας, προς τον Δήμο Αμφιλοχίας, για τον ορισμό δύο εκπροσώπων ως προέδρου και αναπληρωτή προέδρου της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής.
21. Το υπ' αριθμ. 6712/1396/28-02-2025 έγγραφό του Δήμου Αμφιλοχίας περί ορισμού δύο εκπροσώπων ως προέδρου και αναπληρωτή προέδρου της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής.
22. Την υπ'αριθμ. 67121/1396/11-3-2025 (ΑΔΑ : 9ΒΩΗ7Λ6-Ο2Τ) απόφαση της Προισταμένης Αρχής (Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε.) σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής.
23. Το από 22/5/2025 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α)Την έγκριση του από 22/5/2025 πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος

Ακολουθεί το από 22-05-2025 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργου : «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')».

Αναδόχου: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.

Συνολικής δαπάνης 84.400,66 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Στην Αμφιλοχία σήμερα 28 - 04 - 2025, οι υπογράφωντες:

- (1) Πατρινούδη Θεοδώρα, Πτ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε υπάλληλος του Δήμου Αμφιλοχίας ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
- (2) Γάκης Ανδρέας , Γεωλόγος Μηχανικός Π.Ε υπάλληλος της Δ.Τ.Ε /Π.Δ.Ε ως μέλος της Επιτροπής
- (3) Μπαράκου Μαρία , Πολ. Μηχανικό Τ.Ε υπάλληλος της Δ.Τ.Ε /Π.Δ.Ε ως μέλος της Επιτροπής

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής, που συστάθηκε με την με αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/67121/1396/11-03-2025 ορθή επανάληψη 20/03/25 απόφαση της Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε., για την οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου :

«Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')».

Έχοντας υπόψη:

- α) τον Ν.4412/2016- «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
- γ) τη μελέτη του έργου
- δ) την από ΠΔΕ/ΔΤΕ/330851/7661/24-10-2023 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών
- ε) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία με το υπ' αριθμ. πρωτ.360292/8283/9-11-2023 έγγραφο η οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε την 20-11-2023 , από τους επιβλέποντες Μηχανικούς :
 - Χρυσάνθο Χρυσανθακόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ
 - Αθανασόπουλο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του τμήματος Δομών Περι/ντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων / Π.Δ.Ε. την 21 -11-2023

στ) τις εντολές της Υπηρεσίας
πήγαμε επί τόπου του έργου και

Προβήκαμε

- Στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών της παραπάνω εργολαβίας παρουσία,
- Α) του επιβλέποντος Μηχανικού Χρυσανθακόπουλου Χρύσανθου, Μηχανολόγου Μηχανικού,
- Β) του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. ΒΛΑΣΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Τις παρακάτω εργασίες σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση, τους όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, και όπως οι εργασίες αυτές αναγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
(Γ.Δ.Α.Π.Π.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β')

Αρ. Έργου : 2017ΣΕ27510046

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

Τελική επιμέτρηση

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1 Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΠΕΡΑΑ

1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α.Τ. : 1

Εκκαφή ορυγμάτων
σε έδαφος
οποιασδήποτε φύσης
μέσα σε κατοικημένη
περιοχή για αγωγούς
βαρύτητας ή τεχνικά
έργα

Από

1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 488,94 μ3

Από

2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 253,96 μ3

Άθροισμα : 742,90 μ3

2 Α.Τ. : 3

Αντιστηρίξεις παρειών
χάνδακος με KRINGS

Από

1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 276,21 μ2

Από

2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 262,75 μ2

Άθροισμα : 538,96 μ2

Ολογράφως : επτακόσια σαράντα δύο και εννέα δέκατα

3 Α.Τ. : 9

Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου

Από

1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 300,96 μ3

Από

2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 155,34 μ3

Άθροισμα : 458,29 μ3

Ολογράφως : πεντακόσια τριάντα οκτώ και ενενήντα έξι εκατοστά

4 Α.Τ. : 10

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων
με άμμο προσελεύσεως
λατομείου

Από

1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 188,78 μ3

Από

2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 83,39 μ3

Άθροισμα : 272,17 μ3

Ολογράφως : τετρακόσια πενήντα έξι και είκοσι εννέα εκατοστά

Ολογράφως : διακόσια εβδομήντα δύο και δέκα επτά εκατοστά

1.2 ΤΕΧΝΙΚΑ

1 Α.Τ. : 11

Ευλόγυτοι ή
σιδηρότυποι επίπεδων
επιφανειών

Από

1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 51,20 μ2

Άθροισμα : 51,20 μ2

Ολογράφως : πενήντα ένα και δύο δέκατα

Τελική επιμέτρηση

2 Α.Τ.: 12.1

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση,
συμπύκνωση και
συντήρηση
σκυροδέματος. Για
κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15

Από 1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση: 36,78 μ3
Από 2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση: 11,36 μ3
Άθροισμα: 48,14 μ3

Ολογράφως: σαράντα οκτώ και δέκα τέσσερα εκατοστά

3 Α.Τ.: 12.2

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση,
συμπύκνωση και
συντήρηση
σκυροδέματος. Για
κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

Από 1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση: 10,00 μ3
Άθροισμα: 10,00 μ3

Ολογράφως: δέκα

4 Α.Τ.: 13

Προμήθεια και
τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού
σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων

Από 1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση: 760,67 kg
Άθροισμα: 760,67 kg

Ολογράφως: επτακόσια εξήντα και εξήντα επτά εκατοστά

5 Α.Τ.: 15

Χυτοσιδηρά καλύμματα
φρεατίων από DI

Από 1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση: 495,00 Kg
Από 2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση: 385,00 Kg
Άθροισμα: 880,00 Kg

Ολογράφως: οκτακόσια ογδόντα

6 Α.Τ.: 19

Προκατασκευασμένα
φρεάτια από συνθετικά
υλικά, κατά το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 13698-2
προς τοποθέτηση υπό
το κατάρσιωμα της
οδού με DN1000mm

Από 1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση: 3,00 τεμ.
Από 2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση: 13,00 τεμ.
Άθροισμα: 16,00 τεμ.

Ολογράφως: δέκα έξι

7 Α.Τ.: 1ο ΠΚΤΜΝΕ/NT 1

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΡΘΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΤ 19

Από 2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση: 6,00 τεμ.
Άθροισμα: 6,00 τεμ.

Ολογράφως: έξι

Τελική επιμέτρηση

1.3 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1 Α.Τ.: 21.1

Δίκτυα αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων
από πλαστικούς
σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία
εσωτερική και
αυλακωτή (corrugated)
εξωτερική επιφάνεια
κατά ΕΛΟΤ EN 13476-
3. Δίκτυα με σωλήνες
SN8, DN/OD 160 mm

Από 1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 12,50 μ

Από 2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 16,00 μ

Άθροισμα : 28,50 μ

Ολογράφως : είκοσι οκτώ και πέντε δέκατα

2 Α.Τ.: 21.2

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
από πλαστικούς
σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία
εσωτερική και
αυλακωτή (corrugated)
εξωτερική επιφάνεια
κατά ΕΛΟΤ EN 13476-
3. Δίκτυα με σωλήνες
SN8, DN/OD 200 mm

Από 1η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 237,60 μ

Από 2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 188,39 μ

Άθροισμα : 425,99 μ

Ολογράφως : τετρακόσια είκοσι πέντε και ενενήντα εννέα εκατοστά

2 Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ

2.1 4. ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ

1 Α.Τ.: 22

Διακλαδώσεις αγωγών
με το φρεάτιο σύνδεσης

Από 2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 20,00 τεμ.

Άθροισμα : 20,00 τεμ.

Ολογράφως : είκοσι

2 Α.Τ.: 1ο ΠΚΤΜΝΕ/ΝΤ 2

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΡΘΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΤ 22

Από 2η Εγκεκριμένη Αναλυτική Επιμέτρηση : 20,00 τεμ.

Άθροισμα : 20,00 τεμ.

Ολογράφως : είκοσι

09 / 11 / 2023

Ο ανάδοχος

Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 29 - Τ.Χ. 262 24 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610 271 574 - FAX: 2610 271 575
ΕΛ.Π.Α. 26231691 - Δ.Ο.Υ. Β' ΠΑΤΡΩΝ
Α.Ε. 650297030

20 / 11 / 2023

Οι επιβλέποντες

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

21 / 11 / 2023

Ο προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε, κατά το δυνατόν, τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, παραλαμβάνει αυτές, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπ' όψη τα πιστοποιητικά των υλικών και τα εγχειρίδια συσκευών, μηχανημάτων και λειτουργίας, προέβηκε στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- (1) Το «Δελτίο των κύριων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά και το ιστορικό του.
- (2) Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ **84.400,66** που αναλύεται ως εξής:

- | | |
|---------------------|---------------|
| α) Σύνολο εργασιών, | 60.000,53Ευρώ |
| β) Προκαταβολές, | 10.000,00Ευρώ |
| γ) Φ.Π.Α., | 14.400,13Ευρώ |

Το έργο στο σύνολο του κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του και τις απαραίτητες τροποποιήσεις αυτής λόγω των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του, όπως ύπαρξη υπόγειων αγωγών όμβριων, υψόμετρο φυσικού εδάφους που οδήγησε στην τροποποίηση της χάραξης της διέλευσης των αγωγών. Το σύνολο της αλληλογραφίας και των αποφάσεων καθώς και η γνωμάτευση του μελετητή του έργου περιλαμβάνονται στον φάκελο της εργολαβίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου υλοποιήθηκε εντός των ορίων της κειμένης νομοθεσίας και των όρων ένταξης.

- (3) Το μητρώο του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρέθηκε πλήρες.
- (4) Στον φάκελο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επικαιροποιημένος ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται στη συνημμένη Τελική επιμέτρηση εργασιών

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε **ΠΕΝΤΕ** αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Συνημμένα: 1. Δελτίο κύριων στοιχείων του έργου
2. Τελική επιμέτρηση εργασιών

Αμφιλοχία 22-5-2025

Ο
Εκπρόσωπος της Αναδόχου
Εταιρείας

Οι επιβλέποντες

Η Επιτροπή Παραλαβής

Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 29Α - Τ.Κ. 262 24 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610.271.574 - FAX: 2610.271.576
Α.Φ.Μ. 999781691 - Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121662416000
Α.Μ. Α.Ε.: 65029/22/Β/07/62

1. Χρύσανθος Χρυσανθακόπουλος

1. Πατρινούδη Θεοδώρα ως Πρόεδρος

Αθανασόπουλος Νικόλαος

2. Γάκης Ανδρέας ως μέλος

3. Μπαράκου Μαρία ως μέλος


ΔΕΛΤΙΟ

ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ		
Φορέας :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	
Απόφαση εκτέλεσης :	Η υπ' αριθμ πρωτ 266316/6182/09-09-2022 Σύμβαση	
Εγκριθείσα Χρηματοδότηση:	2017ΣΕ27510045	
α. Αρχικά :	274.680,81 Ευρώ με Φ.Π.Α	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ		
Εκπόνηση :	ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.	
Ημερομηνία:	30-8-2018	
Προϋπολογισμός:	584.715,45 Ευρώ με Φ.Π.Α.	
Απόφαση έγκρισης:		
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ		
Ημερομηνία:	03-02-2022	
Απόφαση έγκρισης:	386/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.	
Προσφερθείσα έκπτωση:	53,71%	
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		
Οικονομικό αντικείμενο συμφωνητικού :	274.680,81	Χρονολ : 09/09/2022
Οικονομικό αντικείμενο 1 ^{ου} Α.Π.Ε. .:	274.680,81	Απόφ.:ΠΔΕ/ΔΤΕ/242250/5592-09/08/2023
Τελική Δαπάνη έργου:	84.400,66 Ευρώ	
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
Χρονολογία εγκατάστασης :	09/09/2022	
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ		
Αρχική συμβατική προθεσμία :	09/03/2023	

	1 ^η Παράταση εργασιών : (Αρ. Αποφ. 275/2023 Ο.Ε /Π.Δ.Ε)	30/06/2023
	2 ^η Παράταση εργασιών : (Αρ. Αποφ. 1143/2023 Ο.Ε /Π.Δ.Ε)	30/09/2023
	Περάτωση εργασιών : 21-09-2023	Βεβαίωση περάτωσης : ΠΔΕ/ΔΤΕ/330851/7661/24-10-2023
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ		
	Διευθύνουσα υπηρεσία:	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Αρμόδιοι Επιβλέποντες:	1. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ		
Δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία βεβαιωμένης περάτωσης.		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ : Τα ανωτέρω ποσά της εργολαβίας, συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.



Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 22-05-2025 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')», προϋπολογισμός: 584.715,45€ (με Φ.Π.Α.) υποέργο 6 της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ. – ΕΣΠΑ 2014-2020) με ΟΠΣ 5003473/ΣΑΕ 275-1, κ.ε.: 2017ΣΕ27510045, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ