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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,15 Σεπτεμβρίου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 146098/922  

264 41  Πάτρα     
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 27100 Πύργος 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 235/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ 141689/2285/31-8-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 235/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ου ΑΠΕ /1η Σ.Σ. του έργου 

«Βελτίωση οδού Λεπενού-Διασταύρωση προς ΧΥΤΑ και μέχρι ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ 

Αιτωλ/νίας – Αποπεράτωση οδού Πρόσβασης στο ΣΜΑ Θέρμου», για τις δικές 

σας ενέργειες. 

Πρόκειται για έργο της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και οι αποφάσεις των καταργηθεισών 

Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπής της 

Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 

6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 14η Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

16:00, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 150470/956/9-9-2011 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. ΣκαρµούτσοςΓεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Γαρουφαλής Νικόλαος –αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής  

7. Καρανίκας Κωνσταντίνος –αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Πυλαρινός Νικόλαος –αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 235/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 7ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 
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«Έγκριση 3ου ΑΠΕ /1η Σ.Σ. του έργου «Βελτίωση οδού Λεπενού-

∆ιασταύρωση προς ΧΥΤΑ και µέχρι ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας – 

Αποπεράτωση οδού Πρόσβασης στο ΣΜΑ Θέρµου»». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα και µε την υπ΄αριθµ 

141689/2285/31-8-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας εισηγήθηκε την έγκριση του 3ου ΑΠΕ /1η Σ.Σ. του έργου 

«Βελτίωση οδού Λεπενού-∆ιασταύρωση προς ΧΥΤΑ και µέχρι ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ 

Αιτωλ/νίας – Αποπεράτωση οδού Πρόσβασης στο ΣΜΑ Θέρµου» ο οποίος 

είναι υπερβατικός κατά 61.627,01 €. Η υπέρβαση σύµφωνα µε την συνηµµένη 

εισηγητική –αιτιολογική έκθεση οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α., την 

δαπάνη αναθεώρησης εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τους οριστικούς 

συντελεστές και της οριστικής τιµής αξίας της ασφάλτου όπως αυτή 

προκύπτει µε βάση τις τιµές από τα ΕΛ.ΠΕ. Συνολικά η υπέρβαση είναι στο 

ποσό των 61.627,01 ευρώ µε ΦΠΑ. Το έργο έχει περαιωθεί στις 30/5/2011. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176  & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ΄αριθµ. 141689/2285/31-8-2011 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

• Πρόκειται για έργο της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και οι αποφάσεις των 

καταργηθεισών Νοµαρχιακών Επιτροπών λαµβάνονται πλέον από την 

Οικονοµική Επιτροπής της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το π.δ. 186/1996 

και τον Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 

2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ /1η Σ.Σ. του έργου «Βελτίωση οδού Λεπενού-

∆ιασταύρωση προς ΧΥΤΑ και µέχρι ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας – 

Αποπεράτωση οδού Πρόσβασης στο ΣΜΑ Θέρµου» ο οποίος είναι 

υπερβατικός κατά 61.627,01 €. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Νικόλαος Τσάνης 

Σάββας Αυγέρης 

Γαρουφαλής Νικόλαος 

Καρανίκας Κωνσταντίνος 

Πυλαρινός Νικόλαος 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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