



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,28-9-2012

Αρ. πρωτ.218259/1771

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 557/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: το αριθμ193956/7602/4-9-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 557/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Ολοκλήρωση λιμενικών έργων και κατασκευή βασικών έργων επιδομής Νέου Λιμένα Αιγίου» προϋπολογισμού 8.600.000,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΕ 2010ΣΕΟ708000», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 21^η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 223658/1867/17-9-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεράσιμος Φεσσιάν, καθώς και οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι των Δ/σεων της ΠΔΕ :κος Παγιασλής, κος Κρηνίδης, κος Καραγιάννης, κος Ρόδης, κα Μπίνα , κα Αρκουμάνη, κα Καραθανάση, κος Καρύδης, κος Ζησιμόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 557/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Ολοκλήρωση λιμενικών έργων και κατασκευή βασικών έργων επιδομής Νέου Λιμένα Αιγίου» προϋπολογισμού 8.600.000,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΕ 2010ΣΕΟ708000»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην αρμόδια υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κα Μπίνα η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 1939566/7602/4-9-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: **"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ"**, προϋπολογισμού μελέτης : **8.600.000,00 €**

Χρηματοδότηση : "Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013", (ΜΙΣ 296342), **ΣΑΕ 2010ΣΕΟ708000**

Ανάδοχος : "ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε."

- ΣΧΕΤ. :**
- (α) Το **189/6.08.2012** έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Π.Δ.Ε. (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 193956/7602/6.08.2012)
 - (β) Η **ΕΞ/0189/ΑΚ/εζ/2.07.2012** επιστολή της αναδόχου (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 163369/6331/2.07.2012)
 - (γ) Το **153745/5926/οικ./21.06.2012** έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
 - (δ) Το **104211/4218/21.06.2012** έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
 - (ε) Η **ΕΞ/0136/ΑΚ/27.04.2012** ένσταση της αναδόχου (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 10421/4218/27.04.2012)
 - (στ) Το από **23.04.2012** Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών
 - (ζ) Η **ΕΞ/0081/ΑΚ/εζ/13.02.2012** ειδική δήλωση για βλάβες από ανωτέρα βία της αναδόχου (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 37728/1405/13.02.2012)
 - (η) Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"
 - (θ) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα την παρ. 8 του άρθρου 57 παρ. 8

(ι) Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/'96 (ΦΕΚ 145/'96 τ. Α) και ειδικότερα το εδαφ. γ παρ. 2 του άρθρου 3, περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ. καθώς και την αριθμ. 6/14.01.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σας στέλνουμε, συνημμένα, το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα εξής :

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός μελέτης	8.600.000,00 €
Πηγή Χρηματοδότησης	"Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007- 2013", (MIS 296342), ΣΑΕ 2010ΣΕΟ708000
Ημερομηνία δημοπράτησης	14.12.2010
Απόφαση έγκρισης πρακτικού	4358/191/24.01.2011 απόφαση της τ. Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού	15.09.2011
Ποσό συμφωνητικού	5.458.823,76 €
Έκπτωση	36,66 %
Α.Π.Ε.	1ος [5.458.823,76 €] προς έγκριση (σε ισοζύγιο)
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	1ο προς έγκριση
Αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου	15.11.2013
Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε.	Πράξη 15η παράγρ. 3η/3.08.2012

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

- ❖ Σύμφωνα με την ειδική δήλωση για βλάβες από ανωτέρω βία [ανωτέρω σχετικό (ζ)], που υπέβαλε η ανάδοχος "ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.", το κόστος των καταστροφών ανέρχεται στο ποσό των 79.600,00 €, το οποίο αναλύεται ως εξής :

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
------	--------------------	------------	----------	--------------	--------	------------

A-5	Έξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων	Μ3	5.000,00	3,10	15.500,00	Αφαιρούμενης της έκπτωσης της ομάδας Α : 34%
A-8	Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων από 0,50 έως 20 χγρ.	Μ3	3.000,00	15,51	46.530,00	Αφαιρούμενης της έκπτωσης της ομάδας Α : 34%
B-12	Μάρτυρες υπολογισμού καθιζήσεων επιχωμάτων	ΤΕΜ.	Το σύνολο των μαρτύρων του άρθρου είναι 20 τεμ. Άρα 8/20 = 0,40	5.456,00	5.456,00	Αφαιρούμενης της έκπτωσης της ομάδας Β : 38%
			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		67.486,00	
			ΓΕ + ΟΕ		12.147,48	
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ + ΟΕ		79.633,48	
			ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛ.)		79.600,00	

- ❖ Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών της συσταθείσας επιτροπής, η δαπάνη αποκατάστασης ανέρχεται στο ποσό των **40.433,00 €** και συγκεκριμένα :

Περιγραφή Εργασίας	Δαπάνη Αποκατάστασης (σε €)
Αποκατάστασης Επιχώματος Προφόρτισης	37.705,00
Αποκατάστασης 4 Μαρτύρων	2.728,00
Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων από 0,50 έως 20 χγρ.	-
ΣΥΝΟΛΟ	40.433,00
Γ.Ε. & Ο.Ε.	-
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	40.433,00

- ❖ Το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου [ανωτέρω σχετικό (στ)] υπογράφηκε με επιφύλαξη από την ανάδοχο "ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε." την **23.04.2012**.
- ❖ Η ανάδοχος κατέθεσε την ένστασή της [ανωτέρω σχετικό (ε)] στη Δ/νουσα Υπηρεσία την **27.04.2012**. Η ένσταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα [εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή με επιφύλαξη του πρωτοκόλλου], με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 58 του Ν. 3669/2008.

- ❖ Η δαπάνη αποκατάστασης των βλαβών, στην παραπάνω ένσταση, ανέρχεται στο ποσό των **70.252,00 €**, που αναλύεται :

<i>A.T.</i>	<i>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</i>	<i>ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.)</i>	<i>Γ.Ε. & Ο.Ε.</i>	<i>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</i>
<i>A-5</i>	<i>Έξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων (ως η επιτροπή)</i>	<i>37.705,00</i>	<i>6.786,90</i>	<i>44.491,90</i>
<i>A-8</i>	<i>Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων από 0,50 έως 20 χγρ.</i>	<i>19.102,59</i>	<i>3.438,47</i>	<i>22.541,06</i>
<i>B-12</i>	<i>Μάρτυρες υπολογισμού καθιζήσεων επιχωμάτων (σύνολο 4) (ως η επιτροπή)</i>	<i>2.728,00</i>	<i>491,04</i>	<i>3.219,04</i>
		<i>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</i>		<i>70.252,00</i>

- ❖ Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. υπέβαλε τις απόψεις της επί της ένστασης [ανωτέρω σχετικό (δ)] στην Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/Π.Δ.Ε.).
- ❖ Η Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. διαβίβασε τις απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων [σχετικό (γ)] προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αυτών.
- ❖ Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δ.Ε. αφού εξέτασε την παραπάνω ένσταση την 3.08.2012 (θέμα 6ο), λαμβάνοντας υπόψη και την ανωτέρω (β) σχετική επιστολή της αναδόχου, με την οποία υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία και επεξηγήσεις επί της ένστασης, γνωμοδότησε :
"Ομόφωνα υπέρ της μερικής αποδοχής της ένστασης του αναδόχου αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να καταβληθεί η δαπάνη αποζημίωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο του θέματος και ειδικότερα : 1. Το ποσό των 40.333,00 € ως αποζημίωση για την αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία που προκύπτει από το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών, όπως συστάθηκε στις 17.4.2012 και 2. Το ποσό των 7.277,94 € για την δαπάνη Γ.Ε. και Ο.Ε. (ποσοστό 18%), σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 του Ν. 3669/08'.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και

συγκεκριμένα να καταβληθεί η δαπάνη ύψους 47.610,94 € για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία, που αναλύεται ως εξής :

1. Το ποσό των 40.333,00 € ως αποζημίωση για την αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία που προκύπτει από το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών, όπως συστάθηκε στις 17.4.2012 και
2. Το ποσό των 7.277,94 € για την δαπάνη Γ.Ε. και Ο.Ε. (ποσοστό 18%), σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 του Ν. 3669/08'».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την αριθμ. 193956/7602/4-9-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα

να καταβληθεί η δαπάνη ύψους 47.610,94 € για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία, που αναλύεται ως εξής :

1. Το ποσό των 40.333,00 € ως αποζημίωση για την αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία που προκύπτει από το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών, όπως συστάθηκε στις 17.4.2012 και
2. Το ποσό των 7.277,94 € για την δαπάνη Γ.Ε. και Ο.Ε. (ποσοστό 18%), σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 του Ν. 3669/08'.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου