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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,26 Αυγούστου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 105189/631  

264 41  Πάτρα     
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 221/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ 100533/1507/12-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 221/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικού)του 

έργου «Προσθήκη αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Καραϊσκάκη», για τις δικές 

σας ενέργειες. 

Πρόκειται για έργο της Ν.Α. Αιτωλ/νίας του οποίου η σύμβαση υπογράφηκε στις 

14-6-2010 και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών 

λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας, σύμφωνα 

με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 

2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 27/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 25η Αυγούστου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

14:00, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 133161/854/19-8-2011 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. ΣκαρµούτσοςΓεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής  

5. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 221/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 3ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 
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«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικού)του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 

∆ηµοτικό Σχολείο Καραϊσκάκη». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα και µε την υπ΄αριθµ 

100533/1507/12-7-2011 εισήγηση της της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας εισηγήθηκε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (υπερβατικού) του έργου: 

«Προσθήκη αίθουσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Καραϊσκάκη» αναδόχου Κ/Ξ 

ΗΡΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ – Ι. ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176  & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ΄αριθµ. 100533/1507/12-7-2011 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Πρόκειται για έργο της Ν.Α. Αιτωλ/νίας του οποίου η σύµβαση 

υπογράφηκε στις 14-6-2010 και οι αποφάσεις των καταργηθεισών 

Νοµαρχιακών Επιτροπών λαµβάνονται πλέον από την Οικονοµική 

Επιτροπής της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 

3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικού)του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 

∆ηµοτικό Σχολείο Καραϊσκάκη». 
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Γεώργιος Σολτάτος 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

Σάββας Αυγέρης 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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